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Abstract: Project Management Office (PMO) is a tool used to control the projects 
conducted at PT. PLN. In general, the PMO factors in a project will have a positive 
effect on project performance. This study aims to determine the most influential 
PMO factors in the implementation of PMO on the performance of the existing 
projects in PT. PLN. The research population was 54 project coordinators and 
administrative officers of the PMO system with the final sample consisted of 43 
respondents. Classification and interrelationship between roles will be analyzed 
using factor analysis method. The results showed that the main factors influencing 
the implementation of PMO on the performance of electricity infrastructure projects 
were the factors of process, standard, methodology, human resource, and facility. 
Keywords: PMO, Project Performance, Electricity Infrastructure, Factor Analysis.  
Abstrak: Project Management Office (PMO) digunakan sebagai alat (tool) untuk 
mengontrol proyek-proyek yang ada di PT PLN. Secara umum, faktor-faktor PMO 
pada suatu proyek akan berpengaruh positif terhadap kinerja proyek. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor PMO yang paling berpengaruh dalam 
implementasi PMO terhadap kinerja proyek yang ada di PT PLN. Populasi 
penelitian adalah 54 koordinator proyek dan petugas administrasi sistem PMO, 
dengan sampel berjumlah 43 responden. Klasifikasi dan keterkaitan antar peran 
akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis faktor. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor–faktor yang berpengaruh pada implementasi PMO 
terhadap kinerja proyek infrastruktur ketenagalistrikan adalah faktor proses, 
standar, metodologi, sumber daya manusia (SDM) dan sarana.  
Kata Kunci: PMO, Kinerja Proyek, Infrastruktur Ketenagalistrikan, Analisis Faktor. 
Pendahuluan 
Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka kebutuhan 
listrik meningkat setiap tahunnya. Jumlah energi listrik terjual pada tahun 2014 
sebesar 198.601,78 GWh meningkat 5.90% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk 
menjawab kebutuhan tersebut, PLN terus berusaha untuk membangun infrastrukutur 
ketenagalistikan. Kondisi rencana pembangunan di PLN yang begitu banyak tanpa 
diimbangi oleh manajamen proyek yang baik dapat menyebabkan proses 
pembangunan infrastruktur menjadi terkendala dan beberapa proyek menjadi 
mangkrak. 
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PLN telah mengambil langkah proaktif dan strategis untuk meningkatkan 
pengelolaan proyek – proyek infrastruktur ketenagalistrikan dengan membangun 
sebuah organisasi PMO (Project Management Office). Dibuatnya organisasi PMO 
bertujuan untuk dapat melihat jelas kendala proyek – proyek PLN dan mengetahui 
penyebabnya serta menjembatani pelaksanaan proyek dengan para direksi 
perusahaan agar dapat berkomunikasi dan memberikan masukan atas kesulitan 
yang di hadapi dilapangan (Sebayang, 2012).  
Secara umum, faktor - faktor PMO pada suatu proyek akan berpengaruh 
positif terhadap kinerja proyek (Perdana, 2013). Secara kuantiatif PMO dapat 
berpengaruh terhadap kinerja proyek dan menjadikan pengiriman proyek termasuk 
pada salah satu parameternya (Wells, 2004). Selain itu, pada referensi lainnya juga 
menyebutkan PMO menjadikan kinerja proyek lebih efektif (Crawford, 2001). 
Project management office (PMO) didefinisikan sebuah bentuk organisasi 
yang ditugaskan dengan tanggung jawab terkait dengan manajemen terpusat dan 
terkoordinasi atas semua proyek yang berada dilingkupnya (Institute, 2013). PMO 
mengendalikan manajemen dari berbagai proyek, program ataupun keduanya 
dikombinasi. PMO berkonsentrasi pada kegiatan koordinasi perencanaan, 
pembuatan prioritas dan pelaksanaan proyek yang berkenaan dengan organisasi 
diatasnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Anderson et al (2007) PMO memiliki enam 
fungsi atau tanggung jawab yang berdasarkan benchmark kepada perusahaan 
memiliki rekam jejak manajemen proyek yang bagus, enam fungsi tersebut antara lain 
mengelola metodologi dan proses bersama, training dan pengembangan kompetensi, 
memberikan dukungan untuk proyek, berprilaku sebagai konsultan pada saat 
dibutuhkan, berkontribusi dengan memberikan rekomendasi terhadap pemilihan 
proyek, berkontribusi dengan memberikan rekomendasi terhdap jaminan kualitas 
proyek dan memberikan support kepada pemilik proyek. 
Pada penelitian ini faktor – faktor PMO yang akan digunakan sekaligus 
menjadi referensi variabel mengacu pada Crawford (2001) antara lain: proses, 
standard dan metodologi, manajer proyek, training, project support, software tools, 
monitoring dan coaching (Simanjuntak,2005) mengemukakan kinerja adalah tingkat 
pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan dari 
penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor - faktor PMO manakah yang 
berpengaruh terhadap kinerja proyek infrastruktur ketenagalistrikan.  
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Metodologi 
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yakni mencari faktor yang 
mempengaruhi kurangnya efektifitas penerapan PMO pada PT.PLN Persero, dalam 
hal ini metode yang digunakan adalah faktor analisis, untuk klasifikasi variabel yang 
dimasukan pada faktor analisis penulis mengadaptasi faktor – faktor yang sudah 
dilakukan peneltian sebelumnya oleh Kuen (2009). Penelitian akan menggunakan 
kuesioner sebagai media pengumpulan data dan menggunakan program bantu untuk 
kalkulasi statistik. Penelitian dipaparkan secara deskriptif serta menggunakan skala 
likert dengan skor 1 sampai 4 untuk menggukur pernyataan dari sangat tidak setuju 
hingga sangat setuju. 
Tujuan dari penggunaan faktor analisis dari penelitian ini adalah mereduksi 
sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi variabel baru yang jumlahnya 
sedikit yang lebih laten terkait dengan membangunan proyek infrastruktur pada PT. 
PLN persero, mengidentifikasi adanya hubungan atau korelasi antar variabel 
penyusun dengan menguji koefisien korelasi antar faktor dengan komponen 
pembentuknya. 
Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 
Hal ini ditujukan untuk mencari keluaran masalah-masalah yang dihadapi saat 
dilakukannya investasi PMO pada tahun 2013 Hingga saat ini. Kendala tersebut 
diklasifikasi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalannya PMO dengan 
efektif dan efisien. 
2. Analisis Penggunaan PMO 
Masukan dari analisa ini adalah dari daftar permasalahan yang ada, hasil 
wawancara, survey dan observasi yang dilakukan peneliti langsung. Untuk 
menunjang output yang dihasilkan reliable, pada tahapan ini diperkuat dengan data 
empiris dari studi literatur yang dilakukan penulis. 
3. Pengukuran Modul PMO 
Pengukuran didapatkan dari data yang dihimpun penulis berdasarkan 
kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan. Pengukuran ini berdasarkan 
pengaruh peran yang terdapat pada aplikasi PMO dengan kinerja proyek yang telah 
berjalan maupun yang sedang berjalan.  
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4. Pengolahan Data  
Data yang telah di peroleh maka dilakukan analisa menggunakan uji faktor 
analisis dan pemaparan deskriptif. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk 
menentukan variabel atau faktor dari penerapan PMO yang paling mempengaruhi 
kinerja proyek. Serta melihat korelasi diantara peran - peran PMO yang paling 
mempengaruhi kinerja proyek  
5. Pengambilan Kebijakan/Rekomendasi 
Setelah faktor didapat maka yang dari faktor tersebut akan menentukan guna 
pengambilan kebijakan kelanjutan dari penerapan PMO yang bermanfaat untuk 
percepatan proyek –proyek yang ada di lingkungan PLN. 
Hasil dan Pembahasan 
Populasi dan Sample Penelitian 
Penelitian dilakukan mulai April minggu Pertama hingga bulan Juni minggu 
ketiga. Penyebaran data dilakukan dengan menggunakan email resmi perusahaan 
sehingga target sampling dapat tepat sasaran kepada pengguna PMO dalam hal ini 
admin aplikasi dan pelaksana atau koordinator proyek dilapangan. Dari populasi 54 
koordinator proyek dan admin aplikasi system PMO. Peneliti mendapat responden 
sebanyak 50 yang mengisi kuesioner tetapi yang melakukan pengisia kuesioner 
secara valid terdapat 43 data. Selanjutnya data yang sudah valid secara kelengkapan 
pengisian dilakukan uji validitas dan uji reabilitas untuk menyatakan bahwa kuisoner 
tersebut sudah handal dan layak diproses lebih lanjut. 
Kuesioner dikirimkan melalui email resmi perusahaan dengan target 
responden adalah pelaksana proyek di lapangan yang memiliki kewajiban untuk 
melaporkan progress proyek kedalam system PMO dan pengguna langsung PMO 
yang bertindak sebagai admin sistem PMO. Admin merupakan orang yang 
berkenaan langsung dengan system PMO dan menerima laporan dari pelaksanaan 
proyek dilapangan. Lingkup dari pelaksana proyek adalah proyek manager atau 
koordinator proyek. Dalam penelitian ini proyek yang kami angkat adalah proyek yang 
bernilai lebih dari 10 milyar dan merupakan proyek pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan.  
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Gambar 1. Tipe Responden dalam Sistem PMO 
Gambar 1 merupakan persentase dari responden berdasarkan tipe 
pekerjaannya. Seperti yang telah disebutkan diatas responden terbagi menjadi dua 
tipe yakniyang melaksanakan proyek dan responden yang menjadi admin. 
Persentase terbesar adalah pelasana dilapangan hal ini memang menggambarkan 
user yang lebih banyak menadi pelaksana dan admin yang berkenaan langsung 
dengan PMO memang sedikit jumlahnya. 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Dari hasil analisis dengan menggunakan program bantu statistik dengan hasil 
sesuai yang ada pada lampiran uji validitas dan uji reliabel dari tabel  didapat angka 
croncbach alpha dengan ketentuan nilai 0.971 yang mana lebih besar dari nilai 
minimal yaitu 0.6 sehingga kuisoner tersebut dapat dikatakan reliabel dapar dilihat 
pada gambar 2. 
Sedangkan untuk uji validitas data dari lampiran tabel uji validitas didapat nilai 
r hasil hitung program bantu melebihi r tabel yang ditentukan jika nilai N = 43 didapat 
nilai r yaitu 0.301 untuk taraf signifikan 5% hanya teradapat satu variabel yang 
dibawah nilai r tabel yaitu variabel Q17. 
62%
38%
Tipe Responden Terhadap Sistem PMO
Tidak (Pelaksana Proyek) Ya (Input data dan admin PMO)
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Gambar  2. Hasil Uji Reliabilitas 
Dari uji analisa faktor terdapat beberapa data yang didapat yang pertama 
terlampir adalah data keterkaitan antar variabel bebas. Data dikatakan valid jika 
mendekati 0 dari hasil uji statistic determinant yang diperoleh adalah 0,0004 maka 
data dapat dipergunakan.  
Tabel 1. Tabel KMO dan Barlett 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.648 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
Df 
Sig. 
954.533 
91.000 
0.000 
Setelah koefisien asumsi analisa faktor yang kedua adalah dengan melihat 
hasil Kaiser meyer olkin measure sampling (KMO) yang merupakan indeks 
pembanding antara koefisien korelasi dengan koefisien parsial. Nilai KMO dianggap 
mencukupi jika lebih dari 0.5 dan hasil penelitian tampak pada gambar diatas yakni 
0.648, sehingga data dianggap memenuhi syarat. Dan data bartlett test 954.533 
dengan signifikansi 0.000 memenuhi syarat karena niai signifikansi lebih kecil dari 
0.05 (5%). 
Penilaian analisa faktor berikutnya dilihat dari tabel communalities pada tabel 
2, data dapat di gunakan jika nilai komunalities lebih besar dari 0.5 jika nilai 
comunalities lebih kecil dari 0.5 variabel tersebut harus dikeluarkan dan perhitungan 
analisa faktor harus diulang dari awal. Untuk penelitian ini semua variabel memenuhi 
syarat 
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Tabel 2. Communalities 
 
Setelah beberapa pengujian data dengan menggunakan correlation matriks, 
KMO, MSA, dan communalities maka tahapan selanjutnya adalah pengelompokan 
data. 
Tabel 3. Tabel Rotated Component 
 
Initial Extraction
Q5 1.000 0.941
Q6 1.000 0.810
Q12 1.000 0.831
Q13 1.000 0.864
Q18 1.000 0.864
Q19 1.000 0.405
Q16 1.000 0.773
Q17 1.000 0.806
Q1 1.000 0.931
Q2 1.000 0.789
Q25 1.000 0.797
Q26 1.000 0.847
Q7 1.000 0.799
Q8 1.000 0.872
Communalities
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
1 2 3
Q5 0.779 0.498 0.296
Q6 0.513 0.079 0.736
Q12 0.329 0.865 -0.08
Q13 0.593 0.674 0.239
Q18 0.537 0.675 0.247
Q16 0.091 0.632 0.604
Q17 0.108 0.067 0.889
Q1 0.611 0.55 0.367
Q2 0.542 0.496 0.5
Q25 0.196 0.54 0.591
Q26 0.857 0.292 0.163
Q7 0.546 0.242 0.665
Q8 0.779 0.299 0.419
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
Rotated Component Matrix
a
Component
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Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pembentuk faktor pertama terdiri dari 
beberapa variabel Q5, Q6, Q2, Q26, Q8 pembentuk faktor kedua terdiri dari Q13, 
Q11,Q8, dan kelompok ketiga hanya terdiri dari dua variabel Q17, Q7 
Pembahasan 
Tujuan awal dari sub bab pembahasan adalah menjawab hubungan antara 
penerapan system PMO dengan Kinerja proyek. Pada analisa diatas telah 
dideskripsikan hubungan antara faktor yang mempengaruhi kinerja proyek dan 
variabel-variabel pendukung dalam system PMO yang di wakilkan oleh variabel faktor 
1, faktor 2 dan faktor 3. 
a. Pembentuk Faktor 1 
   Tabel 4. Pembentuk Fakor Pertama 
1 Q12 .869 
  
PMO menyediakan ahli untuk pendampingan (monitoring) 
kepada staf yang terlibat didalam proyek. Hal ini dilakukan 
dalam konteks pengembangan kompetensi SDM.   
 2 Q26 .857 
  
PMO telah memberikan fleksibilitas kepada manajer proyek 
untuk menggunakan dan memilih standard manajemen 
proyek yang telah dikembangkan oleh PMO   
3 Q8 .779 
  
PMO dapat membantu menyusun deskripsi tugas untuk 
manajer proyek   
4 Q5 .779 
  
PMO memiliki standarisasi metodologi manajemen proyek 
(Contoh: dalam bentuk matriks manajemen proyek)   
5 Q2 .542 
  
PMO dapat melakukan audit quality assurance untuk 
menjaga kualitas proses manajemen proyek   
6 Q6 .513 
  
Standarisasi dan metodologi manajemen proyek yang berlaku 
saat ini masih perlu dikembangkan oleh PMO   
 
Jika dilihat tabel diatas pengelompokan variabel pada pembentukan faktor 
pertama berdasarkan dari point – point pertanyaanya yang merujuk pada penelitian 
yang dilakukan Crawford. Maka variabel – variabel tersebut termasuk dalam peran 
Proses, Metodologi, Standart sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran 
tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja proyek di PLN.  Hal ini didukung juga oleh 
hasi penelitian Wells. yang diketahui dari 96 organisasi yang menerapkan standard 
dan metode manajamen proyek sebagai salah satu fungsi project management office 
membuktikan memiliki korelasi yang positif pada performa proyek yang dilaporkan. 
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Disebut dalam penelitiannya yang termasuk ke dalam proses,standart, metodologi 
PMO yaitu : 
1. Standarisasi Instruksi Kerja 
2. Standarisasi Kriteria Evaluasi 
3. Standarisasi Pengukuran Performa 
4. Matriks dan standard Proyek 
Kerzner (2009) menyebutkan konsep standrisasi pada PMO antara lain  
1. Standarisasi estimasi 
2. Standarisasi perencanaan 
3. Standarisasi Penjadwalan 
4. Standarisasi Pengendalian 
5. Standarisasi Pelaporan 
6. Penyusunan data lesson learned 
b. Pembentuk Faktor 2 
Tabel 5. Pembentuk Fakor Kedua 
1 Q13 .865 
  
PMO telah membuat program transfer pengetahuan 
(Knowledge transfer) mengenai proyek atau manajemen 
proyek.   
2 Q18 .675 
  
PMO memiliki database kompetensi yang meliputi 
kemampuan teknis, kapabilitas, spesifikasi, dan pengalaman 
manajer proyek beserta tim proyek   
3 Q11 .674 
  
PMO memiliki program training untuk software manajemen 
proyek (contoh: MS Project,Primavera, dan lainnya) kepada 
tim manajemen proyek   
 
Pengelompokan variabel pembentuk faktor 2 berdasarkan point – point 
pertanyaan yang merujuk pada Crawford. Maka dapat disimpulkan pembentuk faktor 
yang kedua adalah peran SDM. PMO akan berperan terhadap pemilihan manajer 
proyek, pengembangan karir, pengumpulan database tentang manajer proyek terkait 
dengan kemampuan teknis serta penyusunan deksripsi tugas untuk manajer proyek. 
Crawford (2001) berpendapat fungsi dari manajer proyek sangat kuat mempengaruhi 
dan berdampak positif terhadap kinerja proyek. Salah satu alasannya yang 
dikemukan yaitu manajer proyek yang terbentuk dari respresentatif PMO akan lebih 
sejalan dan peduli terhadap penerapan PMO serta mengedepankan PMO terhadap 
kinerja proyek. Houssan (2011) menyatakan bahwa sebanyak 83% responden setuju 
Pengaruh Kemampuan ....  Eko Slamet Wahyudi 391 
bahwa manajer proyek yang berada pada PMO mempunyai peran menambah nilai 
organisasi sehingga pengaruh SDM khususnya manajer proyek terhadap kinerja 
proyek memilik dampak positif. 
c. Pembentuk Faktor 3 
Tabel 6. Pembentuk Fakor Ketiga 
1 Q17 .889 
 
PMO memiliki standarisasi dalam penyediaan data acces 
dan level-nya kepada anggota tim proyek (IT governance 
policy)  
2 Q7 .665 
  
PMO dapat membantu menyusun program 
pengembangan karir manajer proyek berserta timnya   
 
Untuk variabel yang ada pada faktor 3 menunjukan pada peran sarana 
berdasarkan dari point pertanyaan yang merujuk dari (Crawford, 2001). Walaupun 
terdapat poin dari peran SDM di faktor ke 3 ini akan tetapi peran SDM sudah terdapat 
pada pembentuk faktor kedua dan prosentase lebih kecil maka yang digunakan 
adalah peran sarana. Peran sarana disini terkait project support dan software tools. 
Menurut Dai (2004) menyebutkan bahwa sarana pendukung admnistrasi proyek 
semakin luas yang sejalan dengan jumlah dan jenis proyek yang ditangani. Beberapa 
bidang terkait dengan sarana pendukung ini seperti project management information 
system dan beberapa software pendukung lainnya dapat memberikan pengaruh 
positif terhadap kinerja proyek. 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil peneltian dan pengolahan data terhadap implementasi 
PMO pada di PLN untuk proyek infrastruktur ketenagalistrikan, maka dapat 
disimpulkan peran Project Management Office (PMO) yang berpengaruh pada 
implementasi PMO terhadap kinerja proyek infrastruktur ketenagalistrikan adalah 
Faktor proses, standar, metodologi, faktor SDM dan faktor sarana. Pengembangan 
produk customized. 
Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah penelitian selanjutnya 
dapat menciptakan dan mengembangkan variabel yang baru sehingga implementasi 
dari PMO dapat lebih detail penggambarannya. 
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